ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта
 дошкольного образования в дошкольном образовательном учреждении
 детском саду комбинированного вида № 109
на 2014-2016 г.г.


Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее по тексту – ФГОС ДО) в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного вида № 109.
Задачи: 
 1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного вида № 109.
 2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения  детского сада комбинированного вида № 109
3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО. 
4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО. 
5.Организовать эффективную кадровую политику в детском саду. 
Ожидаемые результаты: 
1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС ДО в детском саду. 
2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО. 
3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО. 
4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 
5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.   
  
Приложение № 1
к приказу от 06.04.2014 № 02-05/31


ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта
 дошкольного образования в дошкольном образовательном учреждении
 детском саду комбинированного вида № 109
на 2014-2016 г.г.


	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат 


	1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое  обеспечение введения ФГОС ДО

	1.1
	Разработка и утверждение приказа «Об организации введения ФГОС ДО»
	Апрель 2014
	Заведующий
Левицкая Н.А.
	Разработан приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО.
Разработано Положение о функционировании рабочей группы. Создан и определен функционал рабочей группы

	1.2
	Разработка и утверждение плана - графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО
	Апрель 2014
	Заведующий
Левицкая Н.А.,
Ст.воспитатель
Новикова Е.С.
	Разработана система мероприятий,
обеспечивающих введение
ФГОС ДО, план-график мероприятий

	1.3
	Сбор информации по выявлению готовности воспитателей детского сада к введению ФГОС ДО
	Сентябрь-октябрь 2014
	Рабочая группа
	Аналитическая справка, раскрывающая объективную
информацию о готовности детского сада к переходу на ФГОС ДО

	1.4
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО в детском саду
	По мере поступления материалов  
	Рабочая группа 
	Сформирован банк документов, регламентирующий введение  и реализацию ФГОС ДО

	1.5
	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов,  регламентирующих введение ФГОС ДО в детском саду, доведение нормативных документов до сведения сотрудников
	Апрель-май 2014
	Заведующий
Левицкая Н.А.
	Приказы, локальные акты детского сада соответствуют действующему законодательству.


	1.6
	Внесение изменений и дополнений в Устав детского сада 
	2014-2015г.г.
	Заведующий
Левицкая Н.А.
	Приказ о внесении изменений в Устав детского сада.
Устав детского сада одобрен и изменен 

	1.7
	Разработка плана- графика закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды с учетом методических о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	Декабрь 2014
	Заведующий
Левицкая Н.А.
	Разработан план – график закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды.

	1.8
	Изучение реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО 
	По мере публикации реестра
	Рабочая группа 
	Педагогам  представлен  реестр примерных образовательных программ

	1.9
	Подготовка к проектированию и разработке ООП ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Разработка ООП ДО. 
Утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями  ФГОС ДО
	Май-декабрь 2014
	
Заведующий
Левицкая Н.А.
Рабочая группа 
	Определена система мероприятий по подготовке, составлен план действий.
Разработан приказ об утверждении ООП ДО, протоколы заседаний педсовета детского сада. 
Разработана и утверждена ООП ДО

	1.10
	Заключение договоров с социальными партнерами
	2014-2015г.г.
	Заведующий
Левицкая Н.А.
	Заключен договор с социальными партнерами

	2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО


	2.1
	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО : разработка плана мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО
	Май-сентябрь 2014 года
	Заведующий
Левицкая Н.А.
Ст. воспитатель
Новикова Е.С.

	Разработана циклограмма и план деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО

	2.2
	Изучение материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО
	По мере поступления
	Заведующий
Левицкая Н.А.
Ст. воспитатель
Новикова Е.С.
Рабочая группа
	Изучены материалы Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО

	2.3
	Участие в семинарах, совещаниях, образовательных событиях по вопросам введения ФГОС ДО на муниципальном уровне

	Согласно плану-графику семинаров ИРО  и МОУ ДПО ИОЦ 2014-2016 гг.
	Заведующий
Левицкая Н.А.
Ст. воспитатель
Новикова Е.С.

	Приняли участие в семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО на муниципальном уровне


	2.4
	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО 
	По мере поступления нормативно-правовых документов
	Заведующий
Левицкая Н.А., 
	До всех работников детского сада   доведено содержание нормативно-правовых документов

	2.5
	Создание плана действий с социальными партнерами
	Сентябрь-октябрь 2014
	Заведующий
Левицкая Н.А.
Ст. воспитатель
Новикова Е.С.

	Создан план действий с социальными партнерами

	2.6
	Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по переходу на ФГОС ДО
	В течение периода введения ФГОС
	Рабочая группа 
	Организовано участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по переходу на ФГОС ДО

	3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО


	3.1
	Участие ДОО в повышении квалификации по проблемам введения ФГОС ДО, направление работников (членов рабочей группы, ) на обучение по дополнительным профессиональным программам по плану – графику ИРО, МОУДПО ИОЦ
	Февраль 2014 г. – январь 2016 г
	Заведующий
Левицкая Н.А.,
	Получено удостоверение о повышении квалификации.

	3.2
	Привлечение кадрового ресурса социальных партнеров для реализации плана мероприятий по введению ФГОС ДО
	2014-2015г.г.
	Заведующий
Левицкая Н.А.,
	Привлечены кадровые ресурсы социальных партнеров для реализации плана мероприятий по введению ФГОС ДО

	3.3
	Повышение квалификации педагогов детского сада через:
- внутриорганизационное обучение;
- самообразование;
- дистанционное обучение 
	2014-2015
	Ст. воспитатель
Новикова Е.С.

	Повышена профессиональная компетентность педагогов. Скорректированы методические темы по самообразованию в соответствии с ФГОС ДО 

	3.4
	Участие педагогов в городских и областных методических мероприятиях по переходу на ФГОС ДО
	2014-2015г.г.
	Педагоги детского сада 
	Организовано участие педагогов в городских и областных методических мероприятиях по переходу на ФГОС ДО

	4. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС ДО

	4.1
	Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через сайт ДОО
	Не реже 1 раза в квартал
	Заведующий
Левицкая Н.А.,
ответственный по сайту
Лапшина А.А.
	Обеспечено информирование о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО

	4.2
	Предоставление информации для Департамента образования
	По запросу
	Заведующий
Левицкая Н.А.,

	Предоставлена информация Департамента образования

	4.3
	Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС ДО
	2014-2015
учебный год
	Заведующий
Левицкая Н.А.,

	Протоколы родительских собраний

	4.4
	Обеспечение активного включения педагогов в веб-мероприятия по направлениям введения ФГОС ДО
	Не менее 1 веб-мероприятия в квартал
	Ст. воспитатель
Новикова Е.С.
	Приняли участие в веб-мероприятиях

	4.5
	Организация информационных сообщений и выставок для родителей по вопросам введения ФГОС ДО
	1 раз в квартал
	Заведующий
Левицкая Н.А.
Ст. воспитатель
Новикова Е.С.

	Информированы родители о ходе и результате введения ФГОС ДО

	4.6
	Организация информационных сообщений для воспитателей по вопросам внедрения ФГОСДО
	1 раз в квартал
	Ст. воспитатель
Новикова Е.С.

	Информированы педагоги о ходе и результате введения ФГОС ДО

	4.7
	Размещение на сайте информации о сотрудничестве с социальными партнерами о введении ФГОС ДО
	1 раз в квартал
	ответственный по сайту
Лапшина А.А.
	Обеспечено информирование о сотрудничестве с социальными партнерами о введении ФГОС ДО

	5. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС


	5.1
	Создание условий для деятельности рабочей группы
	Май 2014
	Заведующий
Левицкая Н.А.

	Созданы условия для деятельности рабочей группы

	5.2
	Приобретение оборудования для развивающей предметно-пространственной среды в детском саду в соответствии с планом графиком
	Декабрь 2014 г., далее- в течение 2015-2016 годов
	Заведующий
Левицкая Н.А.

	Приобретено оборудование для развивающей предметно-пространственной среды в детском саду  

	5.3
	Приобретение методической литературы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	С 2015 год по мере поступления
	Заведующий
Левицкая Н.А.

	Приобретена методическая литература в соответствии с требованиями ФГОС ДО

	5.4
	Приобретение технического оборудования (ноутбук, проектор) 
	2014-2016 гг.
	Заведующий
Левицкая Н.А.

	Приобретено техническое оборудование

	5.5
	Разработка электронных образовательных ресурсов для воспитанников ДОО
	2014-2016 гг.
	Заведующий
Левицкая Н.А.
Рабочая группа
	Создана медиатека презентаций для проведения НОД по возрастным группам

	5.6
	Создание условий для совместной работы с социальными партнерами
	2014г-2015г.
	Заведующий
Левицкая Н.А.

	Созданы условия для совместной работы с социальными партнерами

	6. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО


	6.1
	Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности детского сада
	Январь-февраль 2014 года -
	Заведующий
Левицкая Н.А.

	Разработан план финансово-хозяйственной деятельности

	6.2
	Стимулирование деятельности рабочей группы
	В течение всего периода
	Заведующий
Левицкая Н.А.

	Осуществлено стимулирование деятельности рабочей группы

	6.3
	Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы
	Ежегодно, согласно установленным срокам
	Заведующий
Левицкая Н.А.

	Осуществлен подбор нормативно-правовых актов.

	6.4
	Исполнение государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий
	Ежегодно
	Заведующий
Левицкая Н.А.

	Качественно исполнены   государственные (муниципальные) задания




Использованные сокращения
ДО – дошкольное образование
ДОО – дошкольная образовательная организация
ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт
МОУ ДПО ИОЦ – муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Информационно-образовательный Центр»
















Карта оценки готовности к реализации ФГОС ДО:
муниципальный и институциональный уровень

  
	Критерий
	Контрольные показатели
	Оценка 
	Подтверждение (документы)

	
	
	Да (1 балл)
	Нет (0 баллов)
	

	1. Соответствие нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ДО
	1. Соответствие   должностных инструкций   сотрудников ДОУ  требованиям ФГОС ДО
[bookmark: _GoBack]
2.  Основная образовательная программа соответствует требованиям  ФГОС ДО
	1
	
	
Приказ «Об организации введения ФГОС ДО» от 06.05.14 02-05/31

	2. Обеспечение организационных условий реализации ФГОС ДО
	1. Осуществлено повышение уровня квалификации  педагогов ДО
2. Заключение  договоров с  социальными партнерами
	
	
	

	3. Обеспечение кадровых условий введения ФГОС ДО
	1. Количество педагогов, обученных по ФГОС ДО
2.  Привлечение педагогов , не достающих в штате , для реализации стандарта ДО
	
	
	

	4. Финансово-экономическое обеспечение
	
	
	
	

	5.  Информационное обеспечение 
	1. Соответствие сайта ДО требованиям стандарта
2. Наличие печатной информационной продукции (по ознакомлению с ФГОС ДО) для родителей воспитанников
	
	
	

	6.  Материально-техническое обеспечение 
	1. Соответствие развивающий  предметно-пространственной  среды требованиям ФГОС
2.  Приведение в соответствии требованиям стандарта материально-технической базы
	
	
	



